Construction de ma maison


Suivis de

la Construction de ma maison

Rudi REZ

rue coumagne 27 – 5651 Gourdinne

Terrain de 10,5 ares
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1. Achat de terrain

En mars 2005, J’ai décider d’acheter la parcelle de terrain à bâtir située à côté du 25 rue coumagne à Gourdinne. 

Nous avons signer le compromis de vente en mars 2005

Suite à des problèmes de caution pour les travaux de pose de canalisation d’égouttage à déposer à l’administration communale de Walcourt, la signature de l’acte chez le notaire Balden de Thy-le-Château a eu lieu le 6 décembre 2005.

En mai, la commune demande au vendeur de déposer une caution de 12.500,00 euros pour réaliser 20 mètres d’égouttage. Les vendeurs trouvent cela excessif, protestent, et en juillet, la commune reconnais son erreur et descend la caution à 4.000,00 euros. 

Fin Août, Le notaire Baelden envoi les dernier documents à la commune concernant le mode de payement de cette caution dés que la vente est réalisée. Il se porte garant pour le prélèvement du montant sur le montant total de la vente. 

Suite à un manque de réaction de la commune, ce n’est qu’en novembre, que tous les documents administratifs sont afin en ordre pour passer l’acte. 

· Acompte sur vente non officiel : 4.000,00 euros payé de main à main au vendeurs en mars 2005

· Prix de vente du terrain officiel : 32.000,00 euros payé le 6 décembre par chèque ING au notaire Baelden

· Frais de notaire : 5.750,00 euro payé le 6 décembre par chèque ING au notaire Baelden

· Frais de bornage : 450,00 euro payé le 6 décembre par chèque ING au notaire Baelden

Le 6 décembre, enfin, l’acte est passé. Le terrain m’appartiens, et je vais enfin pouvoir avancer dans mon aventure. Etape suivant, les plans de la maison et le permis de Bâtir.

2. Emprunt hypothécaire

Demande d’emprunt hypothécaire demandé chez Crédibel et à la ING

Crédibel (11 Novembre 2005)


Montant de l’emprunt : 125.000,00


Taux : 4.35%
Fixe20
Mensualité : 775.11 
Total : 186.026,44


Taux : 4.15%
Fixe15+5
Mensualité : 761,21 – 840.21
Total : 182.870,40 – 187.565.40


Frais de dossier :


Frais d’expertise :


Assurance solde rentant du :

ING (Juin 2005)


Montant de l’emprunt : 125.000,00


Taux : 4.20%
Fixe20
Mensualité : 770,71 
Total : 184.971,22


Taux : 4.10%
Fixe15+5
Mensualité : 764,08 
Total : 183.378,78 – 185.000,00


Frais de dossier :


Frais d’expertise :

Le 7 mars, Je profite des conditions Batibouw et Stéphane (Crédibel) viens chez moi afin d’introduire le demande de prêt chez Argenta aux conditions suivants :


Montant de l’emprunt : 125.000,00


Taux : 4.05% en 20 ans fixe
Mensualité : 755.95 € /m
total : 181428.00 €


Frais d’acte – notaire : +-3.400,00 €


Assurance solde restant dû : 585.41€ /an sur 13 ans


Frais de dossier : 288.76 €

Le 23 mai, l’expert de Argenta viens chez moi (Olivier Mahaux)

Le 28 mai, je reçois un courrier qui me confirmer l’acceptation du prêt

Le 31mai, je reçois un dossier de prêt d’ARGENTA pour le passage chez le notaire Baelden. Le notaire commence maintenant ses recherches pour le passage de l’acte dans 40 jours normalement

Le 12 juin, je reçois la convocation pour la passassions de l’acte . c’est pour le 23 juin à 14h00. Les frais d’acte sont de (3.270- à vérifier) euros et je les paye par virement.

Le 23 juin à 14h30, l’acte est passé. Tous est en ordre du côté du prêt hypothécaire.

Le 24 juin 2006, je reçois un courrier de chez argenta afin de payer la première annuité (sur 13) du solde restant dû. Soit 585.41 €, que je paye de suite.

3. Relevé des niveaux

Fait par moi même avec la station totale et l’aide des voisins en Novembre 2005

4. Plan de la maison- Permis de bâtir

Ebauche réalisée par moi même avec le logiciel VISIO. 

Début de réalisation des plan avec l’architecte le 29 novembre 2005

· Le problème de l’escalier nous a pris beaucoup de temps. C’est la base de la réalisation. Afin de limiter le volume pris par l’escalier, je propose de relever la porte de 70cm et de travailler avec des paliers en niveaux décalés. 

· Les dernières prescriptions imposent un recul maximum d la maison à 3 mètres de la limite du terrain et une zone déblayée devant et entre ma maison et le voisin du N°25 (à droite). L’entrée doit être au niveau de la route + 0.4m maximum.

Le 3 janvier, après quelques heures de réflexion et plusieurs croquis, Mon architecte et moi arrivons à une solution de disposition des pièces, escalier et ouvertures de portes et fenêtres satisfaisant mes exigences.  Pour cela, l’entrée sera décalée à gauche en façade et un grand hall d’entrée est prévu pour accéder aux escalier menant au rez de chaussée. L’entrée du garage est déplacée sur le côté droit de la maison.

Le 6 janvier, je contacte Mr Massart, échevin de l’urbanisme à Walcourt, afin de demander une dérogation pour reculer la maison à 5 mètres plutôt que 3 mètres et cela sans compliquer ni reculer de trop l’échéance de la demande de permis de bâtir.

Le 12 janvier, Mr Massart me confirme que pour reculer la bâtiment à 5 mètres, je dois lancer une enquête de voisinage et introduire une demande à la commune. Cette demande est alors examinée par le collège des échevins puis par à la province pour approbation. Afin d’éviter de longues procédures,  je décide de rester à 3 mètre. 

Le 27 janvier, Thierry en moi, apportons les dernières finitions aux plans en recentrant les cheminées au milieu de la construction avec une petit modification des murs de séparation des chambres. Thierry doit maintenant finaliser les plans et rédiger le dossier de demande du permis de bâtir. Nous fixons pour objectif de le rentrer avant le mercredi 15 février.

Le 20 février, Thierry m’apporte le dossier de la demande de permis de bâtir.

Le 21 février à 9h00, je dépose le dossier à la commune de Walcourt, service de l’urbanisme. Après un contrôle des documents, la préposée du service me confirme que tous les documents nécessaires sont dans le dossier. Le demande devrais about avant deux mois.

Le 23 février, je dépose à Thierry, le rapport du sondage du terrain. Il en discutera avec un ingénieur afin de déterminer le type de fondations à réaliser.

Le 12 mars, je reçois un avis de la commune de Walcourt qui me signale que mon dossier est bien reçu et complet. Seul l’acceptation par Walcourt est requise pour le permis d’urbanisme.

Le 22 mars, Thierry reçois un avis de Walcourt signalant 3 non-conformités. 1) esapce dégagé entre les maisons – 2) muret de retenue des terres latérale – 3) différence de relief de plus de 30 cm. 

Le23 mars, thierry rend visite à Walcourt. Pour les points 1 et 2, Walcourt reconnais que c’est bon. Mais pour le point 3 , ils maintiennent la non-conformité et renvoi à Namur (Mr Bourlet)

Le 27 mars, Thierry et moi rendons visite à Mr Bourlet. Il nous dis que les plans sont acceptable et dans las règles de l’urbanisme sauf pour les remblais arrière . Il ne vois aucun inconvénient à ces remblais, mais demande une dérogation pour être conforme au prescriptions urbanistique.

Thierry revois donc les plan et ajoute la demande de dérogation  concernant le remblais arrière et le non placement de muret latéraux qui n’ont aucune utilité. 

Les nouveaux plans sont déposés à Walcourt en 5 exemplaires le 25 avril. Je devrais avoir une réponse (enquête comprise) pour fin mai, début juin.

Le 5 Avril, l’enquête est en cours et les voisins ont 3 semaines pour s ‘opposer aux dérogations. 

Le 8 mai , un courrier de Walcout m’informe que le dossier est accepté par la commune, reste maintenant l’avis du fonctionnaire délégué de Namur. Il a 35 jours pour le faire.

Le 28 juin, réunion chez moi avec Thierry afin de finaliser le dossier pour les devis et étudier une manière de faire avec le manque de disponibilité de Papegnie pour le calcul et le suivis du chantier.

Je prépare une entrevue avec Papegnie dans le courant du mois d’aout afin de discuter le manière de travailler ensemble.

Le 3 juillet, je reçois un courrier de Walcourt m’annonçant que mon permis de bâtir est accepté et disponible contre la somme de 44,29 euros. 

Le 4 juillet, je verse les 44.29 € sur le compte du service urbanisme de Walcourt afin de reçevoir le permis par courrier

Le 5 juillet, Thierry me dépose les dossiers complets pour les devis. Je peux reprendre contact avec les entrepreneurs pour les offres.

Le 11 juillet, Je reçois le permis d’urbanisme par courrier. Des prescriptions supplémentaire sont jointes au sujet de l’égouttage séparatif et du futur réseau d’égouttage dans la rue.

5. Essais de sol

Deux demandes de prix ont été envoyée par mail à Bureau d’étude JACOB et BURMACO le 1 décembre 2005

Réponse de JACOB le 2/12/2005. – 550,00 Euro HTVA – 3 point accessibles

Le lundi 6 février, je demande à JACOB de venir voir le terrain afin de déterminer l’accessibilité pour leur véhicule.

Le lundi 13 février. Le technicien de JACOB me contact pour venir voir et effectuer les mesures le lendemain.

Le mardi 14 février, JACOB arrive à 8h45. sur le terrain. Il me propose d’essayer le point le plus difficile. Si il passe, il fait toutes les mesures. Sinon, il arrête et reviendra quand le plateau sera creusé. 

Finalement, le premier point est accessible et les sondages sont réalisé le 14 février au matin. 

Le 22 février, je reçois les résultats de l’étude de sol. Le dossier comporte les mesures et des conclusions. Elle me semble pas trop mal. Pour une fondation classique à 80cm avec dalle de 60cm, le tassement différentiel serait de 2cm. Et pour des fondation à 1.3m de profondeur, le tassement différentiel serait de 0.5cm. Ne sachant pas ce qui est acceptable et bon, j’attend l’avis d’un ingénieur en construction qualifié.

Début avril, le travail de calcul des fondations et de la structure est confié à Mr Jean-Pierre Papegnie de Gouy-lez-Pieton

6. Sélection des entrepreneurs

Le mercredi 22 février 2006, maintenant que les plans sont définitifs, je commence à contacter les entrepreneurs.

Lors du premier contact, je ne dois pas oublier de leur demander leur numéro de TVA, déclaration ONSS, et numéro d’enregistrement. 

· DEVERGNIES Robert 
ENTREPRENEUR BATIMENT
TARCIENNE
071/21 87 76


Pas de réponse téléphonique

· LECLERCQ & fils SPRL ENTREPRENEUR BATIMENT
BERZEE
071/61 12 96  (1ETP)


Ne fait plus que des toiture car travail seul


· RW Construct SPRL    
ENTREPRENEUR BATIMENT 
SOMZEE
071/65 14 28–0477/41 33 29


Rdv : chez moi, le mardi 28/02/2006 à 17h30

· TOUSSAINT Alix    
ENTREPRENEUR BATIMENT
BERZEE
071/61 25 36 – 0475 43 18 03


Rdv : chez lui, le mercredi 1/3/2006 à 17h30

· PAPES    
ENTREPRENEUR BATIMENT
FRAIRE
071/65 59 54


Pas dispo avant novembre 2006

· DELFOSSE    
ENTREPRENEUR BATIMENT
FRAIRE
071 65 51 11

· SB Construct 
ENTREPRENEUR BATIMENT
SOMZEE
 071/21 99 39


Rdv : chez moi, le vendredi 03/03/2006 à 19h00

· DE Conink Pascal
TOITURES
THY-Le château
071/61 39 47 – 0475 80 44 27

Le 4 juillet, Thierry me dépose les dossiers terminés. Je contacte les entrepreneurs le 5 juillet. 

Seul Toussain répond, les autres sont en vacance jusque fin juillet. Il pourrait commencer le chantier au mois d’aout 2007. Rendez-vous fixé avec Toussain chez moi le lundi 10 juillet. Il ne se présente pas. 

Le 6 juillet, je vois André Mus pour remettre le dossier à sont ami ‘PETZI’. Il est en congé jusque 6 aout et ne pourrait commencer le chantier que en juin 2007 au mieux.

Le 7 juillet, je croise Pascal Dekoning et lui transmet le dossier pour remise d’un devis toiture.

Le 10 juillet, je prend contact avec l’entreprise DELFOSSE de Fraire. Un rendez-vous est fixé le 12 juillet à 19h00 chez lui. Il m’annonce un début de chantier pour début mars 2007. Le 12 juillet je lui dépose le dossier pour remise de devis. Il ne fait que la maçonnerie. (il est en congé du 15/7 au 10 /08)

Le 26 juillet, je prend contact avec SB construct, un rendez-vous est fixé chez moi le vendredi 28 juillet pour remise du cahier des charges

Comme Delfosse ne fait que la maçonnerie, qu’il mes recommandé par des Isa/Tito et Michel/kiki et qu’il pourrait commencer début mars 2007, Je dois trouver un entreprise de toiture (J-m Valentin de Laneffe mes conseiller) et une entreprise de boiserie extérieure.

A partir du 15 août, je commence à recevoir les devis. Je fixe le 5 septembre comme date limite de réception des devis. A cette date, j’ai mes 3 premiers devis en mais et je constate que la différence pour la maçonnerie est de 20.000 euros entre le moins cher et le plus cher. Le moins cher est quand même 20% plus cher que mon target initial afin de respecter mon budget. Donc Mon objectif n’est pas réalisable

En réunion avec Stéphane et Thierry nous essayons de trouver des solutions. – Il faut recontacter les entreprises DUROHOME et TPALM pour comparer les devis. 

Entre le 11 et le 15 septembre, je dépose mes plans et metré chez DUROHOME, TPALM, et ISOHOME (nouvelle entreprise)

Le 18 septembre, le devis de DUROHOME me parviens : 127.000 euros htva pour le gros œuvre fermé (ma possibilité est à 125.000 TVA comprise). La discussion pour tomber le prix donne : réduction des dimension de la maison et changement de structure des murs porteurs.

Le 19 septembre, je rencontre RW construct. Le dialogue est constructif. Il ne ferait que le maçonnerie (actuellement à 108.000 euro TVAC) si on exclus le mur de soutènements et que l’on diminue de 50 cm en largeur, on pourrait arriver à 100.000 – faisable si je place la toiture moi-même (15.000 euros – estimation en matériaux)

Pour les chassis, j’ai un devis à 13.000 euro TVAC. Le 23 septembre, je remet mes plan à Michel Depasse (de villers le gambon) Le devis devrait être intéressant. 

Le 3 octobre, j’ai toutes les dernières offres en main. Le 4 octobre, Thierry et moi analysons les offres. C’est T_PALM qui est clairement la plus intéressante. 163.107 euros TVAC pour le gros œuvre fermé sans le mur de soutènement, avec plafonnage, chapes, sanitaires, et menuiseries intérieure. Le gros œuvre fermé me coûterait  132.000 euros environs. Ce qui est le plus  proche de mon budget. On décide de retirer 50 cm en largeur de maison afin d’encore diminuer le prix. Mais faut-il réintroduire un permis de d’urbanisme alors ?

Le 6 octobre, je prend contact avec le service urbanisme de walcourt qui me dis que pour 50cm, il n’y a normalement pas de nouveau permis à obtenir. Une lettre signalant la modification suffit. 

Thierry et Michel Demoulin de TPALM son mis en contact afin de redessiner les plans avec 50cm en moins et en tenant compte des méthodes de travail de TPALM. On prévoir un rendez-vous vers le 25 octobre pour chiffrer définitivement le coût du gros œuvre fermé et signer le contrat. 

Le 13 octobre, le nouveau dossier est prêt et le rendez-vous avec Michel Demoulin (TPALM) et Thierry Tassin (Architecte) est fixé au mercredi 18 octobre. 

Le 18 octobre, La réunion est positive, TPALM fera le gros œuvre fermé. Michel m’enverra le préaccord avec une date fixée à début mars 2007 pour le début des travaux. 

Le 18 octobre, j’en profite pour déposer à la commune de walcourt, la lettre de signalement de la diminution des dimensions de 50cm de la maison  et la demande de raccordement à l’égout publique. 

Le 21 octobre, je reçois la dernière offre de TPALM adaptée suivant les nouveaux plans. Le prix du gros œuvre fermé est de 130.510,00 euros. 

Le 24 octobre, rendez-vous chez TPALM à Braine l’alleud à 17h15 pour signer le préaccord et choisir les briques et les tuiles

Le 28 novembre, réunion avec Thierry et Stéphane. Comme T-palm prend en charge la sécurité de chantier, Thierry me fait un avenant pour s ‘en décharger. Avec Stéphane, on prépare le terrain financier en préparant la vente des mes placement LLOYD et la suspension de mes placement épargne pension. On vérifie la planification des tranches de dépense du gros œuvre et les tranches du prêt hypothécaire. 

Le 11 décembre, je reçois 1 question de Tpalm à propos de la structure du toit avec refords à 1.2m à la base. Cela pose problème au niveau de la cage d’escalier. Je leur demande leur proposition de solution. (C’est Thierry qui a vu de problème).

Le Jeudi 21 décembre, je me rend chez TPalm afin de signer le contrat définitif. Il ont redessiner les plans. Il y a quelques différences que je remarque de suite et demande de corriger. Une copie des plans sera transmise à Thierry afin de vérifier

Le 3 janvier, je demande la vente des mes action Thales. Ce qui me rapporte environs 4.000 euros.

Le 5 Janvier, je reçois la première tranche (arres) à payer à TPALM. Je paye 6460 euros

Le Mardi 9 Janvier, Rendez-vous avec Thierry . Il a vérifier les plans . Après concertation, il envoi les corrections (3 pages ) à TPALM le lundi 15 janvier. 

Le 10 Janvier, je reçois la facture de papegnies .  1210 euros. Je lui demande un délais afin de finaliser les plans avec Tpalm. Délais accordé de 1 mois

Le 23 janvier, je reçois par recommandé, la confirmation de TPALM que tous est en ordre pour commencer les travaux en respectant les dates prévues.

Le 25 Janvier, un rendez-vous est planifié chez TPALM entre Moi-même, Thierry Tassin , Michel Demoulin et Luc Martinelli afin de régler tous les points et remarques de Thierry sur le plan de TPALM. Le réunion est positive. Certaines modifications apportées par TPALM sont acceptées afin d’appliques leurs méthodes standard (porte d’entrée à 215 au lieur de 225cm + descendre les fenêtres de 10cm, 1 poutre apparente entre living et cuisine). Certaine modifications  de TPAML sont corrigées pour revenir au plan initial. Le prix ne change pas.

Un courrier sera envoyer par Mr papegnies à Thierry à la demande de Mr Martinelli. Ce courrier pour expliquer le changement du calcul des structures et fondations. 

7. Implantation

T_PALM

Le 14 février, 4 piquet en boit marqué rouge sont planté sur le terrain pour localiser les 4 coins de la construction. L’emplacement est conforme aux plans

Le 11 mars, je vérifie le niveau de référence (niveau des caves) que TPALM a placé. Il est trop bas de 35cm.

La raison est qu’il on certainement pris le niveau de la route comme base de mesure, mais elle n’est pas correcte sur les plans. Je fait une vérification des niveaux avec Thierry le 13 mars. Nous décidons alors de prendre comme référence de base, la borne 120 à –3m57. Ce qui remonte le niveau de référence à 51 cm au dessus de la borne 105 (contre 16cm pour le repère TPALM)

8. Installation du chantier

Un demande de prix a été envoyée par mail à Cathy Cabine pour 1 WC et 1 caisson, le 1 décembre 2005. Je n’ai jamais eu de suite

TPALM s’occupera de l’installation du chantier.

Le 10 mars, je déplace l’auto de Raphaël et la place devant le château d’eau. Le soir même, On lui vole les 4 pneus.

Lors de la première réunion de chantier du 6 mars, TPALM juge le terrain assez dégager pour travailler. On décide de l’emplacement des matériaux en dépôt, des l’emplacement des terres de fondation et de l’emplacement des déchets inerte. Cette réunion fait l’objet du PV001 de Thierry. 

Le 20 mars, Thierry et moi vérifions le niveau de référence. Il est trop bas. Thierry rédige le PV002 pour correction des niveaux et l’envoi à TPALM

9. Terrassement

T_PALM

Prévus pour la semaine 13/2007

Le lundi 26 mars, le terrassement commence. Le terrassier n’a pas reçu l’info de correction du niveau et creuse trop bas.

Le mardi matin, réunion de chantier avec Thierry et Latouche. Le niveau sera corriger de 15 cm plus haut 

Le niveau de référence de la borne 120 passe de –3m57 à –3m43. Le terrassement continue.

10. Boucle de terre

T_PALM

Posée par TPALM en semaine 13

11. Fondations

T_PALM

Réalisées en semaine 13

12. Maçonnerie souterraine

T_PALM – pas de sujet

13. Étanchéité

T_PALM – voir cahier des charges et photos

14. Dalles de sol

T_PALM

Dalle coulée le 2 avril 2007

Niveau corrigé de 20 cm par rapport au niveau –2m60 initial

15. Hourdis

T_PALM  – voir cahier des charges et photos – hourdis HECO 

Premier niveau posé le 25 mai 2007

Second niveau posé le 12 juin

16. Caves

T_PALM  – voir cahier des charges et photos

Le mur de séparation entre cave à vin et cave à mazout sera monté plus tard par moi-même

17. Égouttage

T_PALM  – voir cahier des charges et photos

Placé avant la dalle de sol le 30 mars 2007

18. Citerne à eau de pluie

5200 litres minimum imposé par l’urbanisme

T_PALM  – voir cahier des charges et photos

19. Maçonneries

T_PALM  – voir cahier des charges et photos

Le maçonnerie à commencé le 2 Mai. 

Un changement de conducteur de chantier a eu lieu à cette date. Mr Latouche à quitter TPALM et a été remplacé par Mr Rigot. Il n’y a pas eu d’interruption dans le déroulement des travaux.

Météo impeccable du 15 mars au 6 mai

Le 6 juin, j’envoi un recommandé de mise en demeure pour terminer les travaux dans le délais prévu et en faisant valoir mon droit à des indemnité comme prévu dans le contrat d’entreprise.

Le 22 juin, Mr Rigot me préviens à 15h00 de préparer le solde de facture soit 70.970,13 euros et le document signé pour la libération de la moitié de la caution pour la réception provisoire prévue le jeudi 28 juin à 18h00.

Le 28 juin, La réception provisoire. Les châssis sont posés et opérationnels, La sous-toiture est posée. La bâtiment est fermé. Argenta ne libère que 55.000 euros cas lors de la demande, les châssis et le toit ne sont pas encore placés. Je libère la moitié de la caution et paye la somme de 60.000 euros par virement. Je demande la libération de la suite des tranches chez Argenta afin de payer les 10.970.13 euros du solde de la facture. Une liste de remarques est établie et acceptée par Mr Rigot afin de finaliser le bâtiment avant la fin août.

Le 5 juillet, le solde est payé.

Début août, reprise des travaux avec un jours de retard. Cause : L’ouvrier qui a les clé des conteneur est resté bloqué en vacance.

30-04 : Pont
01-05 : férié – Fête du travail
02-05 : Arrivage des matériaux et préparation chantier

03-05 : Arrivage des matériaux et préparation chantier 

04-05 : Rien

07-05 : intempérie + Première entrevue avec Mr Rigot
08-05 : intempérie
09-05 : intempérie + Arrivage des matériaux et préparation chantier

10-05 : début de maçonnerie - maçonnerie murs extérieur rez de chaussée

11-05 : maçonnerie murs extérieur rez de chaussée

14-05 : maçonnerie murs extérieur rez de chaussée

15-05 : maçonnerie murs extérieur rez de chaussée

16-05 : intempérie
17-05 : férié – ascension
18-05 : Pont
21-05 : maçonnerie murs extérieur + intérieur rez de chaussée

22-05 : maçonnerie murs intérieur rez de chaussée

23-05 : personne sur chantier au matin – rien n’a avancé (SAV)

24-05 : maçonnerie murs intérieur rez de chaussée + cheminée

25-05 : Pose des hourdis + isolation des murs enterrés

28-05 : férié – pentecôte
29-05 : maçonnerie murs extérieur du rez de jardin

30-05 : maçonnerie murs extérieur du rez de jardin

31-05 : intempérie
01-06 : intempérie
04-06 : maçonnerie murs extérieur du rez de jardin

05-06 : maçonnerie murs extérieur du rez de jardin

06-06 : maçonnerie murs extérieur du rez de jardin

07-06 : maçonnerie murs extérieur du rez de jardin (+ inquiétude sur poutre du living dans hourdis)

08-06 : maçonnerie murs extérieur et intérieur du rez de jardin

11-06 : maçonnerie murs extérieur et intérieur du rez de jardin

12-06 : Pose hourdis du rez de jardin

13-06 : maçonnerie murs extérieur de l’étage

14-06 : maçonnerie murs extérieur de l’étage

15-06 : intempérie (mais pas de pluie ce jour)
18-06 : maçonnerie murs extérieur de l’étage

19-06 : maçonnerie murs extérieur de l’étage + murs intérieurs

20-06 : maçonnerie murs extérieur de l’étage + murs intérieurs

21-06 : maçonnerie murs intérieur de l’étage + finition + cheminées + nettoyage chantier


22-06 : Pose de la toiture

25-06 : Pose des boiseries de la toiture – arrêt à midi pour cause de pluie

26-06 : intempérie
27-06 : Pose de la sous-toiture + Pose des chassis

28-06 : Pose de la sous-toiture + Pose des chassis + Réception provisoire

29-06 : Pose de la sous-toiture + Pose de la porte de garage + nettoyage.

02-07 au 30-07 : Congé de TPALM

30-07 : Reprise – personne sur chantier

31-07 : Personne – Clé conteneur indisponible

01-08 : Pose des tuiles et vélux

02-08 : Intempérie (douteuse – 1h de pluie jusque 8h00)

03-08 : Pose des tuiles et vélux + Isolant sous-toiture

06-08 : Pose des tuiles et vélux + par vapeur sous-toiture – 1 vélux retiré

07-08 : Finition toiture – cheminées – dernier Vélux – Evacuation toiture

08-08 : Rien

09-08 : Rien

10-08 : Rien

13-08 : Le conteneur a été déplacé pour creuser le trou des cuves + évacuations

14-08 : Rien

15-08 : férié – Assomption
16-08 : Rien

17-08 : Rien

20-08 : Rien - intempérie
21-08 : Mise en terre des citernes

22-08 : Rien - intempérie
23-08 : Rien

24-08 : Rien

27-08 : Rien

28-08 : Raccordement des évacuations

29-08 : Rien


30-08 : Mise en place des terres + raccordement égouts + tranchées d’attente des énergies

31-08 : Le seuil de la porte de garage est remplacé

03-09 : Rien - intempérie
04-09 : Rien

05-09 : Rien

06-09 : Rien

07-09 : Rien

10-09 : Rien - intempérie
11-09 : Rien

12-09 : Rien

13-09 : Rien

14-09 : Rien

17-09 : Rien

18-09 : Rien

19-09 : Rien

20-09 : Rien

21-09 : Rien

24-09 : Rien- intempérie
25-09 : Rien- intempérie
26-09 : Rien- intempérie
27-09 : Les menuisier sont venus placer la mousse autour des 2 châssis de l’étage (oubli)

28-09 : Rien- intempérie
01-10 : Rien- intempérie
02-10 : Rien- intempérie
03-10 : Rien

04-10 : Rien

05-10 : Rien

08-10 : Rien

09-10 : Rien

10-10 : Rien- intempérie
11-10 : Rien

12-10 : Rien

15-10 : Rien

16-10 : Rien

17-10 : Rejointoiement

18-10 : Rejointoiement

19-10 : Rien

22-10 : Rien

23-10 : Rien

24-10 : Rien

25-10 : Rien

26-10 : Rien

29-10 : Rien

30-10 : Rien

31-10 : Rien

01-11 : férié

01-11 : Rien

19-11 : Finitions toiture + chassis

23-11 : Réalisation des joins souples chassis

Le 5 novembre, réunion avec Rigot et Thierry pour faire le point et attirer l’attention de Rigot sur le malfaçon du mur côté porte de garage. Des lignes de brique resortent tout les +-1m20. Visible surtout en lumière razante.

Il en parle avec sont supérieur pour avoir son avis.

Je lui demande aussi de faire le point avec la direction sur les indemnités de retard.

20. Linteaux

T_PALM – voir cahier des charges et photos – voir maçonneries (19)

21. Jointoiement

T_PALM  – voir cahier des charges et photos – voir maçonneries (19)

Réalisé le 15 octobre

22. Charpente

T_PALM  – voir cahier des charges et photos – voir maçonneries (19)

23. Couverture de toiture

T_PALM  – voir cahier des charges et photos – voir maçonneries (19)

24. Gouttières

T_PALM  – voir cahier des charges et photos – voir maçonneries (19)

25. Portes et Châssis extérieur

T_PALM en padouk  – voir cahier des charges et photos – voir maçonneries (19)

Réalisé fin juin

26. Maçonneries intérieure

T_PALM  – voir cahier des charges et photos – voir maçonneries (19)

27. Feu ouvert

28. Conduit technique

Des ouvertures sont prévues dans les houris à l’aplomb les compteurs.

29. Ventilations

T_PALM  – voir cahier des charges et photos

Il y a 2 ventilations haute dans le mur côté arrière, dans le garage et la cave à mazout. 

Il y a 1 ventilations basse dans le garage à côté de la porte. 

Une troisième ventilation haute est placée à côté de la porte de garage suite à une erreur de TPALM.

30. Isolations thermique

T_PALM  – voir cahier des charges et photos – voir maçonneries (19)

31. Plafonnages

Estimation : surface à plafonner : +- 350m²  au tarif de 10 euros /m² = 3 500 euros 

+-175 m² de plafonds  à 15 euros/m² : 2 625 euros

Le 7 septembre, je me fait livrer 80 plaques de Gyplat (60cm x 2m) et 3000 vis 

Les 8et 9 septembre, je place les plaques de Gyplat à l’étage (+-80m²). 

Le 15 septembre, je termine les joints de plâtre.

Le 20 septembre, Bernard dépose son matériel de plafonnage

Le 21 septembre, Bernard traite les murs

Le 24 septembre, début du plafonnage. ca commence à ressembler à quelque chose de bien.

Le 28 septembre, les plafond et cloisons des 2 chambres et du WC 2 sont terminés. 6 murs de l’étage sont terminés

Le 5 octobre, tout l’étage est terminé. Le rez de jardin commence (plafond du bureau)

Le 23 octobre, Le Living, la cuisine et le bureau sont terminé. 

Le 26 octobre, tout le rez de jardin est terminé

Le 6 novembre, tout est terminé. 

32. Escaliers

Le 21 juin 2007, visite de Michel pour devis de boiseries intérieure

Début août, je monte un escalier provisoire pour le durée des travaux. Coût du bois : +- 250 euros

Fin octobre, je démonte l’escalier provisoire afin de plafonner.

Début novembre, je ponce et vitrifie le bois de l’escalier provisoire afin de le remonter à bon pour quelques années.

33. Revêtements de sol

Pour le choix du carrelage, j’ai visiter plusieurs magasins. Style Carrelage, Intercarrelage. 

J’ai aussi visiter un dépôt à Framerie. Vente directe d’usine à des prix intéressants. 7 euro /m² en 30x30 pour garage et caves – 20 euros /m² pour du 45x45 ceramigré pleine masse 1er choix.

Le 30 juin, je me rend à Souvret place chez Dejong. Je vois un carrelage qui me plait. « No Name – Intimité ou sobriété à 18.35€ le m² » et pour le garage un carrelage blanc-gris tacheté à 10€/m²

 Prix estimé en fournitures : 2500 euros

Le 1 septembre, la chape isolante ISOBET est réalisée par Dany sur les 2 étages.

Le 2 septembre, la chape de finition est réalisée au rez de jardin par dany .

Le carrelage est commandé le 23 août et livré le 3 septembre ( 60m² de gris-blanc pour garage et le No Name Intimité à 19.00 euros le m²)

Le 7 septembre, Dany commence le carrelage du rez de chaussée. 

Le 15 septembre, problème de dimensions différentes (3 calibres de carrelages différent livré) de carrelage ? Dany arrête en attendant une solution. 

Le 20 septembre Je me rend chez Dejong. Le problèmes est solutionné. Il reprend les carrelages calibre 8, j’ai assez de calibre 06 pour le rez de chaussée. Je commande le complément (60m²) en calibre 07 pour le rez de jardin

Le 27 et 28 septembre, Dany coule les chapes du rez de jardin et de l’étage.

Le 9 octobre, le carrelage du rez de chaussées est complètement terminé

Le 10 novembre, le carrelage du rez de jardin commence.

Le 15 décembre, Dany termine le carrelage (sauf la buanderie). 

Le 28 décembre, je reçois la parquet. Après mesure, il y a encore 60% d’humidité dans la chape. Il faut 3% maximum. Je recommencerai la mesure vers le 12 janvier.

34. Portes intérieures

Le 21 juin 2007, visite de Michel pour devis de boiseries intérieure 

Une porte simple pour l’étage en être ou chêne coûte +- 130 euros complet chez Hubo

35. Raccordements des distributions

· Energies

Contact TF le 20/09/2006 : attente envoi info du service commercial – Le 12/10/2006, je téléphone pendant les heures de bureau car je n’ai toujours pas de nouvelles après 3 appel le soir vers 17h30.

Le raccordement coûte 437.00 euros. Le compteur coûte 206.00 euro pour 10KVA, le raccordement à la télédistribution coûte 100.00 euros.  Dans ma rue, la distribution est du tétraphasé 3+1 400 Volts. Pour une puissance de15 KVA, il faut compter un supplément de 159.00 euros.

Le 12 octobre, je reçois le courrier d’électrabel afin de faire la demande. 

Le 17 octobre, je renvoi la demande avec un plan de localisation du compteur et du coffret. 

Le 30 october, je reçois le devis. 1091.40 euros. Il existe un doute sur un supplément non chiffré pour une distance supérieure à 25m de raccordement. Je téléphone. J’obtiens les infos. Je devrai recevoir les info technique plus tard, mais il n’y aurait que 4mètre pour jusque la rue et 10mètres en latéral pour être en face du poteau.

Le 7 décembre, je reçois un coup de téléphone du service technique. Il me confirment la distance inférieure à 25m. Ils m’envoient des infos technique avec un différentiel bipolaire 63 ampère à l’entrée du coffret.

Le 10 avril 2007, Les coudes d’énergie étant placés, je contact électrabel pour q’un délégué commercial vienne donner les infos définitives et confirmer le devis. Rendez-vous fixé au 4 mai à 8h00 (avec 2 heures de marges)

Le 4 mai, je reçois un délégué d’electrabel pour le devis final qui me confirme que le raccordement de fera au poteau en face. Je dois donc réaliser une tranchée le long de la limite de mon terrain jusque devant ce poteau à 60 cm de profondeur.

Le 11 décembre, je contact Vinçotte afin de demander la réception. Le technicien me contactera afin de prendre rendez-vous. Le prix est approximativement de 130.00 euros.  

Le 26 décembre, pas encore de nouvelle, je retéléphone. Il y a erreur dans leurs infos. La préposée me donne alors directement le téléphone du technicien. Mr Manceau 0495/54 28 98. Je le contacte et le rendez-vous est fixé au vendredi 4 janvier 2008.

Le 4 janvier , Mr Manceau viens effectuer la réception, c’est en ordre.

Le 7 janvier, le téléphone à IDEG afin d’actualiser l’offre pour effectuer le raccordement. Je devrais être raccordé pour fin janvier.

· téléphone 

Contact TF le 20/09/2006 : Préparer le chemin de câble + tire fil à la rue prix du raccordement : 135 euro – gratuit si promo en cours

Le 29 août, je demande mon changement de ligne téléphonique. C’est gratuit. J’attend un courrier de confirmation de la date du raccordement.

Le 25 septembre, après  avoir téléphoner au call centre tous les 2 jours, j’apprend enfin que le service technique a un problème de localisation de ma maison. Ils me contactent et, avec le technicien, je localise la maison et la borne de raccordement.

Le 1 Octobre, le rendez-vous est confirmé pour le 3 octobre afin d’effectuer le raccordement

Le 3 octobre, le raccordement est effectué est tout fonctionne.

· télédistribution

Compris dans le devis de l’électricité

· Eau

Contact TF le 20/09/2006 : prix du raccordement : 750 euros

Second contact à INESEP (071/40 75 11) de Naninne le 31/1/2006. On m’oriente vers Mr Philippe Libertiaux (071/660500) du service technique de Philippeville. Comme ça ne répond pas, je trouver le Nr général (071/667 925). Là, on m’oriente vers Mme Davin (071/660 514). C’est la bonne personne ! Je dois envoyer la demande avec plans de situation et coupe + copie permis d’urbanisme. Le raccordement doit être fait pas un tuyau bleu de 63mm (dispo chez eux quand devis payé). Adresse : Mme Martine Davin – rue de l’hôpital  6 – Philippeville

Le 22 mai 2007, je téléphone à Me Davin de l’INASEP. Elle me confirme que mon devis est toujours valable. Je demande le passage d’un représentant afin de déterminer les modalité de raccordement sur le terrain pour garder l’arbre qui est dans l’axe des sortie d’énergie du bâtiment. Rendez-vous pour le mardi 29 mai à 8h30 en même temps que la réunion de chantier. 

Le 23 mai 2007, je paye le devis de 746 euros afin de lancer la procédure de raccordement qui se déroule en deux phases. 1) pose des conduits. 2 ) pose et raccordement du compteur.

Le 29 mai, Mr NININ d’INASEP est présent à la réunion de chantier avec TPALM. Il confirme le trajet un peu oblique de la tranchée de raccordement afin de conserver l’arbre du coin de la maison. Le même jours, je téléphone à Philippeville afin de me procurer les 10mètres de tuyaux et gaine compris dans le devis pour le raccordement. Je les dépose la même jour sur le chantier à la disposition de TPALM pour effectuer le travail de raccordement en terrain privé.

Le 15 juillet, comme 2 mois sont passés et que le raccordement n’est pas réalisé (tranchée d’attente pas creusée par TPALM), l’exécution est reportée par INASEP

Le 31 août, je reprend contact avec Mme Davin pour signaler que la tranchée d’attente est réalisée et que le raccordement peux se faire. Le raccordement est prévu pour début octobre. 

Le 26 septembre , la première équipe de l’INASEP viens creuser en domaine publique. Je contacte Mme Davin qui me dis de prendre contact avec Mr Beck (071/660 516 – 0495/58 58 59) pour la pose du compteur

Le 1 octobre , Je prend contact avec Mr Beck. Il viendra le 3 octobre en même temps que Balgacom pour effectuer le placement du compteur à eau

Le 3 octobre, le raccordement est effectué est tout fonctionne.

· Evacuations

Contact TF le 20/09/2006 : prévoir double évacuation (fosse septique + bypass). Demande de raccordement à prévoir par courrier

Le 18 octobre, je dépose la demande à l’urbanisme de Walcourt qui le transmettra au service concerné

LE 18 avril 2007, je contacte Mr Revers qui me dis que me raccorder moi-même car je suis en fin de canalisation. Je lui demande le passage d’un responsable lors de la réunion de chantier du 25 avril, afin de confirmer ce procédé de raccordement.

Le représentant de la commune confirme que je peux me raccorder moi-même. Je demande donc un devis à TPALM pour réaliser ce raccordement en même temps que la pose des cuves et chambres de visite.

Le 30 août, Tpalm réalise le raccordement à l’égout avec une pente de 5cm au mètre. 

36. Électricité

Description de l’installation électrique

· Le coffret sera placé sur le mur nord du hall d’entrée (niv0). Il sera enfermé dans un placard.

· L’éclairage sera en grande partie pilotée par le système LOGO de siemens

- Le hall d’entrée :
1 lampe centrale 60W


1 interrupteur 2 dir à la porte d’entrée


1 interrupteur 2 dir à la porte de garage


1 détecteur de présence en parallèle


1 prise double dans coin NE


1 prise simple à la porte d’entrée


1 prise double sous l’escalier

- Cave à vin
1 lampe centrale 40W


1 interrupteur simple avec témoin à la porte d’entrée, à l’extérieur


1 détecteur de présence en parallèle


1 prise simple à la porte d’entrée, à l’intérieur

- Cave à citerne
1 lampe centrale 40W


1 interrupteur simple avec témoin à la porte d’entrée, à l’extérieur


1 détecteur de présence en parallèle


1 prise double à la porte d’entrée, à l’intérieur

- Garage
1 lampe centrale 60W dans le fond 


1 interrupteur simple à la porte de garage avec témoin


1 détecteur de présence en parallèle dans la partie arrière du garage


1 lampe centrale au dessus de la place de voiture


1 interrupteur 2 dir au volet du garage


1 interrupteur 2 dir dans la partie arrière du garage


1 prise double dans la partie arrière du garage


1 prise double près du volet du garage

- Atelier
1 lampe centrale 100W


1 interrupteur 2 dir à l’entrée côté escalier


1 interrupteur 2 dir à l’entrée côté garage


2 prises double dans 3 coins de l’atelier (pas du côté sortie vers escaliers)

- Bureau
1 lampe centrale 60W


1 interrupteur simple à la porte d’entrée


1 prise double à la porte d’entrée, à l’intérieur


2 prises double dans les 2 coins du mur nord

- WC1
1 lampe centrale 40W


1 interrupteur simple avec témoin à la porte d’entrée, à l’extérieur


1 détecteur de présence en parallèle


1 prise simple à la porte d’entrée, à l’intérieur

- Cuisine
1 lampe centrale 100W


1 interrupteur 2 dir à la porte du hall d’entrée


1 interrupteur 2 dir à la porte du jardin


2 prises quadruple sur le plan de travail


1 prise simple pour la hotte


1 prise simple frigo


2 prises double sur mur du fond (côté buanderie)


1 prise double à côté de la porte de jardin


1 ligne four


1 ligne de service (taques cuisson, lave vaisselle,…)

- Buanderie
1 lampe centrale 40W


1 interrupteur simple à l’intérieur


1 détecteur de présence en parallèle


2 prises double de chaque côté de la pièce

- Living 
1 lampe centrale 100W


1 interrupteur 2 dir à la porte du hall d’entrée


1 interrupteur 2 dir à la porte du jardin


4 prises double 

-  salon
1 lampe centrale 100W


1 interrupteur 2 dir à la porte du hall d’entrée


1 interrupteur 2 dir à la porte du jardin


3 prises double

- Chambre 1
1 lampe centrale 60W


1 interrupteur 2 dir à la porte d’entrée


1 interrupteur 2 dir à tirette près du lit


1 prise double à la porte d’entrée, à l’intérieur


1 prise double dans le coin libre


2 prises double près du lit

- Chambre 2
1 lampe centrale 60W


1 interrupteur 2 dir à la porte d’entrée


1 interrupteur 2 dir à tirette près du lit


1 prise double à la porte d’entrée, à l’intérieur


1 prise double dans le coin libre


2 prises double près du lit

- Chambre 3
1 lampe centrale 60W


1 interrupteur 2 dir à la porte d’entrée


1 interrupteur 2 dir à tirette près du lit


1 prise double à la porte d’entrée, à l’intérieur


1 prise double dans le coin libre


2 prises double près du lit

- Salle de bain 
1 lampe centrale 60W


1 interrupteur simple à la porte d’entrée


1 prise double à la porte d’entrée, à l’intérieur


2 prises double à l’évier

- WC2
1 lampe centrale 40W


1 interrupteur simple avec témoin à la porte d’entrée, à l’extérieur


1 détecteur de présence en parallèle


1 prise simple à la porte d’entrée, à l’intérieur

- Escaliers
3 lampes appliquées au mur



3 interrupteur poussoir, un par étage


2 détecteur de présence


2 interrupteur simple, un par étage

- Extérieur devant
1 lampe appliquée au dessus de l’entrée


1 interrupteur à la porte d’entrée à l’intérieur

- Extérieur Derrière
1 lampe appliquée projecteur sur jardin


1 réseau de lampe de sentier


2 interrupteur à la porte de jardin à l’intérieur


2 prises extérieurs


1 interrupteur bipolaire pour prise extérieure

Le 29 juin, je commence à casser les murs afin de placer les blochet et les câbles. 

L’ensemble de l’électricité est placé en juillet. Le garage et l’atelier sont opérationnels. Le reste le sera quand le plafonnage sera fait. Tout est prêt pour plafonner. Blochets placés, Câbles placés et tirés. Journaux dans blochets.

Le 15 Novembre, je finalise l’installation électrique.

37. chauffage – Sanitaires


Rendez-vous chez  Joël Gotteaux (STA) le 19 septembre 2006. J’ai déposé mes plans et mes spécifications. Il me promet un devis intéressant. 


Le 18 novembre, je dépose les plans à Marcinelle afin d’obtenir un devis pour le matériel de chauffage et sanitaire avec pose moi-même et mise en route. 


Le 19 décembre, l’offre de Marcinelle est de 6500 euros pour le chauffage et 1500 euros pour le sanitaire


Le 15 janvier, je contact Joel  qui me dis qu’il a perdu les plans que lui ai fournis. Je reprend rendez-vous avec lui le 26 janvier pour rediscuter le coup…


Le2 février, je revois Joël avec les plans. C’est repartis…


Le 24 février , Joël à de nouveau perdu les plans. Le 26 février, je lui envoi à nouveau par mail. Mais pas de réponde


Le 20 mars, j’essaie de contacter Joël, mais il ne répond pas. Le 27 mars, j’ai un contact. Il a retrouvé les premier plan et me promet le devis pour le mois d’avril.


Fin mai, le devis est là, 5000 euros pour le chauffage et 2000 pour les sanitaires. Je rend visite ches Riches à Mariembourg afin de voir les radiateurs , lavabos, baignoire, douche,…..


Le jeudi 5 juillet, Joël me rend visite afin de démarrer le boulot.

Le 12 juillet, une première livraison. Tuyaux et raccord, mais ce n’est pas complet. 

Le 21 juillet, je commence à placer les collecteurs et les tuyaux.

Mi août, les tuyaux de l’étage et du rez de chaussée sont reliés aux collecteurs. Reste placer les 5 tuyaux du rez de jardin

Fin Août, tous les tuyaux de sanitaire sont placé et raccordé. Le groupe hydrophore est raccordé à la citrene à eau. L’eau est disponible dans le bâtiment.

Début septembre, je vais acheter le WC suspendu pour placer dans le WC1 afin de réaliser le coffrage


Mi septembre, la chaudière est en place et les tuyaux raccordés aux collecteurs

Mi octobre, 7 radiateurs sont placés

Planning

Février 2005 
Terrain à vendre trouvé – promesse de vente

Avril 2005 
Demande de devis dans 3 entreprises – établissement du budget

Juin 2005
Déménagement au chalet

Juillet 2005
Budget établis sur base des devis reçus

Décembre 2005 
Achat du terrain


Début des plans

Février 2006
dépôt des plans à Walcourt pour le permis d’urbanisme


Essais de sol

Mars 2006
Avis négatif de Walcourt


Modification des plans


Signature pour la demande de prêt hypothécaire chez argenta


Visite de l’expert Argenta

Avril 2006
Dépôt des plans corrigés à Walcourt pour le permis d’urbanisme

Juin 2006
Signature de l’acte du prêt hypothécaire

Juillet 2006
Le permis d’urbanisme est accepté


Les plans et le dossier de la construction sont finalisé


Contact avec les entrepreneurs pour remise des devis

Septembre 2006 
Je reçois les devis avec des prix qui dépassent mes prévisions. ( fortes augmentations liées à l’augmentation du prix du pétrole) On cherche des solutions pour que le projet  soit réalisable. 

Octobre 2006
Le chois se porte sur TPALM qui offre les prix les plus bas avec quelques modifications approuvées par Thierry afin de diminuer le prix. 


J’introduit la demande de raccordement à l’électricité chez electrabel


J’introduit la demande de raccordement à l’égout à la commune de Walcourt

Décembre 2007
Je signe le contrat définitif avec TPALM

Janvier 2007
Je paye 6500 euros d’avance à TPALM

Février 2007
TPALM implantation de la construction

Mars 2007
TPALM commence le terrassement avec 10 jours de retard

Avril 2007
Rien – La dalle sèche et les maçons ont du retard

Mai 2007
TPALM monte les murs – je lance les demandes définitive des raccordements


J’entame l’emprunt hypothécaire

Juin 2007
TPALM termine la maçonnerie, la toiture et les châssis 


Réception provisoire (le 28 juin)

Juillet 2007
Electricité et chauffage – placement des câbles et tuyaux. 

Août 2007
TPALM termine la toiture


Electricité et chauffage – placement des câbles et tuyaux – Montage Escalier provisoire


Chapes isobet + rez de chaussée – pose carrelage garage

Septembre 2007
Plafonnage – achat chaudière

Octobre 2007
Plafonnage – Chapes Rez de jardin et étage – Pose interrupteurs et prises 

Novembre 2007
TPALM : rejoitoiement


Carrelage rez de jardin et salle de bain – Escalier provisoire traité – Pose radiateurs

Décembre 2007
TPALM : Joins souples


Carrelage rez de jardin – pose de tablette de fenêtre 

Janvier 2008
Déménagement – Pose parquet à l’étage

Février 2008
Raccordement électrique et TVD

Mars 2008
Finitions TPALM

Avril 2008
Début des aménagement extérieur

Mai 2008
Aménagements extérieur

Juin 2008

A. Annexe 1 : Adresses

Vendeur :
Sandra et Patrice
25 rue de Coumagne – 5651 Gourdinne



GSM : 0474/55 46 45

Notaire :
Vincent Baelden
3 rue Fourneau – 5651 Thy-le-château



T : 071/61 10 39   F : 071/61 32 02

Architecte
Thierry Tassin
20 chaussée de Chatelet - Gilly



T : 071/41 01 18 – G : 0477/93 05 19



thierry.tassin@tele2.be
Ingénieur 
Jean-Pierre Papegnies
T : 071/84 54 85
-  F : 071/84 54 86 – G : 0495/53 04 49



Bei-pape@skynet.be
Financement
Credibel 
19 Avenue Victor Olivier - Houdeng



T : 064/22 80 35



bos@credibel.be


boc@credibel.be
Cabines de chantier
Cathy Cabine sprl
10 rue du parc industriel – 4540 Amay



T : 042/59 55 50   F : 042/59 65 74



Info@cathycabine.be
Essais de sol
Bureau d’étude géologiques et géotechniques JACOB



105 chaussée de Beaumont – 7000 Mons



T : 065/33 63 42



Jacob.begg@skynet.be
Essais de sol
INISMa
4 Avenue Gouverneur E. Cornez – 7000 Mons



T : 065/40 34 34     F : 065/34 80 05

Essais de sol
BURMACO
6A, rue Arbroy  - 7870 Lens



T : 068/35 85 05    F : 068/65 85 05



( Info@burmaco.be )

Electricité
EG Collignon SPRL
Rue de Marchienne 117 – 6534 Gozée



T : 071/59 33 18   F : 071/59 42 36



Jacky Collignon G : 0476/58 02 01



Mickaël  G : 0476/58 02 05

Entrepreneur
T-PALM



Rue Victor Hogu 54A – 1420 Braine l’alleud



T : 02/286 55 00  F : 02/386 55 09



Michel Demoulin G : 0475/ 73 37 47




Luc Martinelli



Michel.Demoulin@tpalm.be


Didier Latouche – Conducteur de chantier  - 0496/57 23 72



Patrick Dechambre – Préparateur – 02/386 55 10

Carrelage
MB Carrelage
Route de bavay - 7080 Framerie



Jordy Rebas 0477/45 11 01



Marco 0476/80 99 93

Sable 
Greg
0476/43 92 98    greg43a@hotmail.com
Réception électrique
Vinçotte
Parc Scientifique Créalys – 5032 Les Isnes- Gembloux



081/43 26 11

Commune de Walcourt

 - Echevin urbanisme
Massart
071/65 01 95



0477/39 82 32

 - Urbanisme
Nicole THEYS-DELOOSE
071/61 06 15


Laurence LOCATELLI


Michèle LEBEAU


Nathalie PIERSON



-Voiries

071/61 28 40

- Egoutages 
Mr De Decker

B. Annexe 2 : résumé financier

Poste
Montant (tvac)
Date
Origine
Destination

Acompte terrain
4.000,00
15/03/2005
BBL vert
Vendeurs

Achat terrain officiel
32.000,00
06/12/2005
BBL vert
Notaire

Frais de notaire achat terrain
5.750,00
06/12/2005
BBL vert
Notaire

Frais de bornage
450,00
06/12/2005
BBL vert
Notaire

Essais de sol
665,50
03/03/2006
BBL vert
Bureau  Jacob

Architecte
10.890,00
10/01/2007
Actions
Thierry Tassin

Ingénieur 
1.250,00
10/02/2007
BBL vert
J-P Papegnies

Frais de notaire acte du prêt hypothécaire
3.270,00
20/07/2006
BBL vert
Notaire

Gros œuvre fermé – TPALM
132.610,00

Emprunt
T-Palm

Raccordement électrique et télédis
1.100,00

BBL vert


Raccordement à l’eau
760,00
23/05/2007
BBL vert
INASEP

Raccordement au téléphone
0.0

BBL vert
BELGACOM

Raccordement au égouts
550.00

BBL vert
T_PALM

Electricité
4.785,00
14/02/2007
BBL vert
Eg Collignon

Réception électrique
130,00

BBL vert
Vinçotte

Chauffage
6.000,00


Ets Riches

Sanitaire
2.000,00


Ets Riches

Chapes matériaux
2.000,00


Jacobs

Chapes M.O.
2.900,00


Dany

Carrelage matériaux
3.200,00


De joncke

Carrelage M.O.
2.500,00


Dany

Plafonnage matériaux
2.000,00


Jacobs

Plafonnage M.O.
5.700,00


Bernard

Parquet
2.700,00


Palais du décors
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