CONSTRUCTION D'UNE HABITATION

Lots: Gros-œuvre fermé
Mr REZ R.

Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE

PV n° 002

Rapport de la  réunion de chantier /  visite de chantier du 13/03/2007

à 17h30 sur le site
	Fonction, …
	
	Firme, personne, …
	Particip.
	Tél. / GSM / FAX / @
	Diff.

	MAITRE DE L'OUVRAGE
	MO
	Mr REZ R.


	P


	Tél.   : 071 701589

Tél. prof. : 081 400037

Fax   : 

@   : rudi.rez@fl200.com

GSM : 0476 552455


	E-mail

	
	
	
	
	
	

	ENTREPRISE GENERALE
	ENT
	T-Palm


	
	Tél.   : 02 3865500

Fax   : 02 3865509

@   : 

GSM : 


	

	Conducteur de chantier
	CC_ENT
	Mr LATOUCHE


	
	Tél.   : 

Fax   : 

@   : didier.latouche@tpalm.be

GSM : 0496/57 23 72


	E-mail

	Technicien préparateur
	TP_ENT
	Mr DECHAMBRE
	
	Tél.   :  02 3865510

Fax   :  023865513

@   : patrick.dechambre@tpalm.be

GSM : 


	E-mail

	Bureau d'étude en stabilité


	STAB
	BEI ENGENEERING

Mr PAPEGNIE Jean-Pierre
	
	Tél.   : 071 845485

Fax   : 071 845486

bei-pape@skynet.be

GSM : 0495 530449


	

	Coordination sécurité & santé
	COORD
	?
	
	Tél.   : 

Fax   : 

@   :

GSM : 


	

	
	
	
	
	
	

	Atelier d’architecture


	ARCH
	Mr TASSIN Thierry

architecte
	P


	Tél.   : 071 410118

Fax   : 

thierry.tassin@tele2.be

GSM : 0477 930519


	Auteur

	
	
	
	
	
	

	Autres intervenants


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


P: présent; E: excusé; A: absent

Objet de la réunion :

000

	N°
	Remarque
	Concerne / délai

	
	
	

	
	A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS :


	

	
	--
	

	
	
	

	
	B. ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER  :


	

	02-001
	Inchangé PV001


	

	
	
	

	
	C. ARCHITECTURE  :


	

	02-002
	Après vérification, de ce jour, des différents niveaux du terrain et de la voirie, une discordance a été constatée avec la situation existante et les documents utilisés pour le permis d’urbanisme.

Le Maître de l’ouvrage souhaite conserver le dessus de la borne n°120 (niv.-3.57) comme point de référence (le niveau ±0.00 étant le sol fini de l’étage rez-de-jardin)


	ENT

	02-003
	Pourquoi le PV ‘’Implantation – Etat des lieux, … ‘’ mentionne un niveau fini cave au niv –2.57 (voir plan T-palm au lieu de 2.60 (voir plan architecte)

Le Mo souhaite garder la hauteur de cave initiale (niv. –2.60)


	ENT

	02-004
	Remarques sur les corrections des plans T-palm indice D (12-02-2007) :

A) Coupe AA : le drain au pied du mur de la façade principale n’est pas dessiné. Attention le drain doit être posé à une profondeur suffisante (au bas de la fondation)

B) Pourquoi les murs pignons au niveau des caves ont-ils une épaisseur de 31cm alors que les murs de façades (mur mixte) ont une épaisseur de 34cm ?

C) les têtes de mur attachées aux corps de cheminées  du premier étage sont à supprimer car elles ne sont plus nécessaires au MO 

D) Les longueurs des trémies des escaliers (au deux niveaux) sont de 2.68m (cf. réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI) 


	ENT

	
	
	

	
	D. TECHNIQUES SPECIALES 


	

	
	--
	

	
	
	

	
	E. STABILITE


	

	02-005
	Faisant suite à la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI, Mr PAPEGNIES doit transmettre différentes informations :

- ‘’Confirmation de la stabilité du bâtiment sur base destechniques de construction T-palm et de son courrier du 17 décembre 2006’’  ( 31/01/2007 MARTINELLI et JOIRKIN)

- Confirmation de la nécessité ou de l’inutilité des armatures Murfort dans les murs de caves


	ENT

STAB

	
	
	

	
	F. COORDINATION SECURITE ET SANTE


	

	02-006
	-- L’ENT fournira au plus vite les coordonnées du coordinateur de sécurité et santé (COORD)


	ENT

	
	
	

	
	G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. :


	

	
	--
	

	
	
	

	
	H. REMARQUES GENERALES :


	

	01-010
	Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30


	

	02-007
	Chaque modification de prix devra faire l'objet d'une approbation préalable du MO et de l'ARCH. sur présentation d'un devis


	

	
	
	


Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du rapport sont réputée acceptée

Documents transmis :


ENT ( MO et ARCH

"Implantation – Etat des lieux, … 

Documents à transmettre : 

Prochaine réunion :

Le CC_ENT avertira suffisamment tôt (±10 jours ouvrés) le MO et l'ARCH de la date de début de chantier et de la prochaine réunion de chantier.

Thierry TASSIN,

architecte

Pour accord,

	M. REZ,

Maîtres de l'ouvrage
	Thierry TASSIN,

architecte
	T-Palm,

Entreprise générale
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