CONSTRUCTION D'UNE HABITATION

Lots: Gros-œuvre fermé
Mr REZ R.

Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE

PV n° 04

Rapport de la  réunion de chantier /  visite de chantier du 01/04/2007

à 14h30 sur le site
	Fonction, …
	
	Firme, personne, …
	Particip.
	Tél. / GSM / FAX / @
	Diff.

	MAITRE DE L'OUVRAGE
	MO
	Mr REZ R.


	P


	Tél.   : 071 701589

Tél. prof. : 081 400037

Fax   : 

@   : rudi.rez@fl200.com

GSM : 0476 552455


	E-mail

	
	
	
	
	
	

	ENTREPRISE GENERALE
	ENT
	T-Palm


	
	Tél.   : 02 3865500

Fax   : 02 3865509

@   : 

GSM : 


	

	Conducteur de chantier
	CC_ENT
	Mr LATOUCHE


	
	Tél.   : 

Fax   : 

@   : didier.latouche@tpalm.be

GSM : 0496 572372


	E-mail

	Technicien préparateur
	TP_ENT
	Mr DECHAMBRE
	
	Tél.   :  02 3865510

Fax   :  02 3865513

@   : patrick.dechambre@tpalm.be

GSM : 


	E-mail

	Bureau d'étude en stabilité


	STAB
	BEI ENGENEERING

Mr PAPEGNIE Jean-Pierre
	
	Tél.   : 071 845485

Fax   : 071 845486

bei-pape@skynet.be

GSM : 0495 530449


	

	Coordination sécurité & santé
	COORD
	?
	
	Tél.   : 

Fax   : 

@   :

GSM : 


	

	Terrassier
	TER
	Entr. BONNIER J
	
	Tél.   : 

Fax   : 

@   :

GSM : 


	

	
	
	
	
	
	

	Atelier d’architecture


	ARCH
	Mr TASSIN Thierry

architecte
	P


	Tél.   : 071 410118

Fax   : 

thierry.tassin@tele2.be

GSM : 0477 930519


	Auteur

	
	
	
	
	
	

	Autres intervenants


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


P: présent; E: excusé; A: absent

Objet de la réunion :

000

	N°
	Remarque
	Concerne / délai

	
	
	

	
	A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS :


	

	02-004
	Les nouveaux plans T-palm indice D (12-02-2007) envoyé le 15/03/07 ne sont toujours pas corrigés complètement suivant nos remarques du PV002-004 et de la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI:

A) Coupe AA : le drain au pied du mur de la façade principale n’est pas dessiné. Attention le drain doit être posé à une profondeur suffisante (au bas de la fondation)

C) Les longueurs des trémies des escaliers (au deux niveaux) sont de 2.68m (cf. réunion) 

Remarque: certains traits dans la coupe de la toiture ne devraient-il pas être en trait plein?


	ENT

	
	
	

	
	
	

	
	B. ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER  :


	

	04-001
	Le stabilisé des fondations est presque fini

L'égouttage sous la dalle est posé

Le remblais de "surépaisseur" est posé

Le coffrage périphérique est posé


	

	
	
	

	
	C. ARCHITECTURE  :


	

	04-002
	Le sterfput dans le halle d'entrée (voir PV003-002) n'est pas posé.

Ce sterfput est à posé dans l'axe de la porte d'entrée à 40cm de la face interne du mur de la façade principale


	ENT

	04-003
	L'ENT s'assurera de la bonne pente des canalisations par un test général en versant de l'eau dans les conduites posées afin de constater l'efficacité de l'évacuation de ces eaux


	ENT

	
	
	

	
	D. TECHNIQUES SPECIALES 


	

	
	--
	

	
	
	

	
	E. STABILITE


	

	02-005
	Faisant suite à la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI, Mr PAPEGNIES doit transmettre différentes informations :

- ‘’Confirmation de la stabilité du bâtiment sur base des techniques de construction T-palm et de son courrier du 17 décembre 2006’’  ( 31/01/2007 MARTINELLI et JOIRKIN)

- Confirmation de la nécessité ou de l’inutilité des armatures Murfort dans les murs de caves


	ENT

STAB

	
	
	

	
	F. COORDINATION SECURITE ET SANTE


	

	02-006
	RAPPEL: L’ENT fournira au plus vite les coordonnées du coordinateur de sécurité et santé (COORD)


	ENT

	04-004
	Qu'en est-il de l'installation des équipement sanitaire de chantier?


	ENT

	
	
	

	
	G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. :


	

	
	--
	

	
	
	

	
	H. REMARQUES GENERALES :


	

	01-010
	Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30


	

	02-007
	Chaque modification de prix devra faire l'objet d'une approbation préalable du MO et de l'ARCH. sur présentation d'un devis


	

	
	
	


Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du rapport est réputée acceptée

Documents transmis :


Documents à transmettre : 

Prochaine réunion :

Thierry TASSIN,

architecte

Pour accord,

	M. REZ,

Maîtres de l'ouvrage
	Thierry TASSIN,

architecte
	T-Palm,

Entreprise générale
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