CONSTRUCTION D'UNE HABITATION

Lots: Gros-œuvre fermé
Mr REZ R.

Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE

PV n° 17
Rapport de la  réunion de chantier /  visite de chantier du 05/11/2007 sur le site
	Fonction, …
	
	Firme, personne, …
	Particip.
	Tél. / GSM / FAX / @
	Diff.

	MAITRE DE L'OUVRAGE
	MO
	Mr REZ R.


	P


	Tél.   : 071 701589

Tél. prof. : 081 400037

Fax   : 

@   : rudi.rez@fl200.com

GSM : 0476 552455


	E-mail

	
	
	
	
	
	

	ENTREPRISE GENERALE
	ENT
	T-Palm


	
	Tél.   : 02 3865500

Fax   : 02 3865509

@   : 

GSM : 


	

	Conducteur de chantier
	CC_ENT
	Mr RIGOT


	P

	Tél.   : 

Fax   : 

@   : benoit.rigot@tpalm.be

GSM : 0496 572385


	E-mail

	Technicien préparateur
	TP_ENT
	Mr DECHAMBRE
	
	Tél.   :  02 3865510

Fax   :  02 3865513

@   : patrick.dechambre@tpalm.be

GSM : 


	

	Bureau d'étude en stabilité


	STAB
	BEI ENGENEERING

Mr PAPEGNIE Jean-Pierre
	
	Tél.   : 071 845485

Fax   : 071 845486

bei-pape@skynet.be

GSM : 0495 530449


	

	Coordination sécurité & santé
	COORD
	JAMAR Thomas

WAUTERS Luc
	
	GSM : 0496 572354

Tél.   : 087 293353

Fax   : 087 263399

@   : luc.wauters@tpalm.be

GSM : 0496 572354


	

	Terrassier
	TER
	Entr. BONNIER J
	
	Tél.   : 

Fax   : 

@   :

GSM : 


	

	
	
	
	
	
	

	ATELIER D'ARCHITECTURE


	ARCH
	Mr TASSIN Thierry

architecte
	P

	Tél.   : 071 410118

Fax   : 

thierry.tassin@tele2.be

GSM : 0477 930519


	Auteur

	
	
	
	
	
	

	AUTRES INTERVENENTS


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


P: présent; E: excusé; A: absent

Objet de la réunion :

000

	N°
	Remarque
	Concerne / délais

	
	
	

	
	A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS :


	

	
	--

	

	
	B. ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER  :


	

	
	--

	

	
	C. ARCHITECTURE  :


	

	17-001
	Des malfaçons sont constatées dans le parement en briques du pignon (côté garage):
plusieurs tas de briques n'ont pas été posés correctement à plusieurs endroits et plus particulièrement:

· au-dessus du linteau de la fenêtre de gauche située au-dessus de la porte de garage.

· du seuil de la fenêtre du 1er étage vers la gouttière coté jardin.

· du linteau de la fenêtre du 1er étage vers la toiture côté jardin.

Il est a noter que le mauvais mélange entre palette de briques accentue ce dernier défaut (briques plus rouge au-dessus du linteau de la fenêtre du 1er étage).
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Mr RIGOT souhaite le passage de Mr WINDELS pour constater les faits afin de trouver une solution à ce problème

	ENT

	17-002
	Une brique a disparu, après rejointoiement, sous la planche de soutien de la gouttière dans la partie centrale de la façade côté rue: la brique est à replacer

	ENT

	17-003
	L'ENT transmettra au plus vite une proposition de décompte des indemnités de retard.

	ENT

	17-004
	Le sous-traitant chargé du rejointoiement n'a pas nettoyé et enlevé ses déchets de constructions. Par conséquent, l'ENTR a la responsabilité de nettoyer le terrain de ces déchets et de leurs évacuations du site suivant les normes en vigueurs.


	ENT

	17-005
	Un sterfput non placé est rendu ce jour à Mr RIGOT par le MO

	

	17-006
	Le MO rappel à l'ENTR:

* A ce jour, les travaux suivants sont non réalisés :
- Joint souple châssis

* Les travaux suivant n’ont pas été réalisé et sont à décompter de la facture finale :

- By-pass égouttage : 365.42 €

- Frais de déplacement machine pour le PMPI N°1 non justifié : 150.00 €

- Pose d’un sterfput extérieur à côté de la porte d’entrée. : Prix à déterminer

* Les finitions sur travaux réalisés sont à réaliser :

- Réglage et complément de fixation des menuiseries de la porte du hall d’entrée et de la cuisine (entrée jardin).
- Toiture de la façade arrière, troisième rang en partant du bas, extrémité gauche : la tuile cassée est à remplacer

- Des tuiles de rives ne sont pas placées (mais elles ont été livrées sur site ce jour)
- Remplacer la descente de corniche côté jardin – coup visible dans le bas.

- Fourniture des deux grilles des ventilations en façade ( à coté de la porte de garage).
- Fourniture des deux grilles pour les T de ventilation.

	

	
	
	

	
	D. TECHNIQUES SPECIALES 


	

	
	--
	

	
	
	

	
	E. STABILITE


	

	10-008
	Faisant suite à la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI, Mr PAPEGNIES doit transmettre différentes informations :

- ‘’Confirmation de la stabilité du bâtiment sur base des techniques de construction T-palm et de son courrier du 17 décembre 2006’’  ( 31/01/2007 MARTINELLI et JOIRKIN)
	ENT

STAB

RAPPEL

	
	
	

	
	F. COORDINATION SECURITE ET SANTE


	

	
	--
	

	
	
	

	
	G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. :


	

	
	--
	

	
	
	

	
	H. REMARQUES GENERALES :


	

	01-010
	Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30


	

	
	
	


Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du rapport est réputée acceptée.
Documents transmis :


--

Documents à transmettre : 

--

Prochaine réunion :

A définir
Thierry TASSIN,

architecte

Pour accord,

	M. REZ,

Maîtres de l'ouvrage
	Thierry TASSIN,

Architecte
	T-Palm,

Entreprise générale

	
	
	















































M. REZ R.
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